

«ДОРОЖНАЯ КАРТА»

ПО СОЗДАНИЮ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЮ ЦЕНТРА ОБРАЗОВАНИЯ ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОЙ, И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ
НАПРАВЛЕННОСТЕЙ «ТОЧКА РОСТА» В МКОУ СОШ п.Семушино

№	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	Утверждены: - должностное лицо ответственное за создание и функционирование Центра «Точка роста»; - показатели деятельности Центра «Точка роста»; - Положение о деятельности Центра «Точка роста» в МКОУ СОШ п.Семушино	Директор школы	Приказ о создании Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста», приказ об утверждении Положения о Центре «Точка роста»	Не позднее 31 января 2023 года
2.	Сформирован проект зонирования Центра «Точка роста»	Руководитель Центра	План зонирования	До 10 марта 2023 года
3.	Произведены закупки товаров, работ, услуг для создания Центра «Точка роста»	Директор школы	Контракты	Не позднее 1 апреля 2023 года
4.	Проведение ремонтных работ по созданию Центра «Точка роста»	Подрядная организация	Акты выполненных работ	Не позднее 1 июля 2023 года
5.	Повышение квалификации педагогических работников Центра «Точка роста»	Заместитель директора по УВР	Удостоверения о ПК	Не позднее 25 августа 2023 года
6.	Разработаны документы, регламентирующие деятельность Центра «Точка роста»	Руководитель Центра, учителя-предметники	Приказ о внесении изменений в ООП, учебный план, рабочие программы по предметам «химия», «биология», «физика», рабочие программы внеурочной деятельности и дополнительного образования, план деятельности Центра, расписание, списки обучающихся	Не позднее 25 августа 2023 года
7.	Проведен мониторинг работ по приведению Центра «Точка роста» в соответствие методическим рекомендациям Минпросвещения России	Руководитель Центра	По форме, определяемой Минпросвещения России	25 августа 2023 года, далее ежегодно
8.	Начало работы Центра «Точка роста»	Руководитель Центра	Информационное освещение в СМИ, на сайте школы	1 сентября 2023 года
9.	Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста»	Руководитель Центра	Отчет муниципальному координатору по итогам мониторинга	ежеквартально